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DE RESTAURATIE VAN DE
SLIEDRECHTSE KERKTOREN

door ir J. Hoos, Directeur van Gemeentewerken en
G.E.B. — Sliedrecht.

Geschiedenis.

Er zijn in Nederland veel oude torens waarvan de
namen der oprichters niet met zekerheid bekend zijn.
Evenmin weet men de datum van de aanvang van de
bouw en de data van verbouwing of restauratie.

De omstandigheid, dat heel vroeger de kerken en
de torens in het bezit en beheer waren bij de Schouten
of Schepenen of ook wel bij de Landheren, dus bij de
burgerlijke overheid, is dikwijls oorzaak dat van de
oude geschiedenis nog wel het een en ander te vinden
is. Ook kan men soms putten uit oude kerkelijke
archieven, doch die zijn veelal door branden en/of
watersnoden verloren gegaan. Zo is het ook gesteld
met de geschiedkundige gegevens van kerk en toren
te Sliedrecht.

In een boek, geschreven door Jacob van Oudenhoven,
getiteld ,,Out-Hollandt nu Zuijt-Hollandt”, verschenen
in 1654, las ik o.a.: ,,Slijdrecht bij Oosten van Riede,
tegenover Slijdrecht in den Alblasserwaert gelegen,
ende heeft daer van de Kerck gelegen daer nu de
diepte van de Merwede is, zijnde daer van de plaats

Afb. |. De Sliedrechtse kerktoren, die in 1952 bijna was in-
gestort, maar nog juist op tijd gerestaureerd kon worden.
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Afb. 2 en 3. Een tweetal
fragmenten van de in verre-
gaande
verkerende Zuid-muur.

noch bekent met de Naem van Kerckhof. Het is een
oude traditie dat de Kercken van beijde de Slijdrechten
van twee gesusters gebouwt zijn, doch de Slijdrechtsche
in den Alblasserwaert seer slecht in vergelijckinge
van de andere Slijdrechtsche Kerck in den Grooten
Waert, ende dat de stichter van de pompeuze ende
kostelijcke Slijdrechtsche Kerck in den Grooten Waert
haar Suster soude verweten hebben haer seer slecht
en gering gebouw, die daer op soude geseijt hebben:
Mijn Kerck sal staen, ende U Kerck sal vergaen. Of de
fabuleuse oudtheijt dit verdicht heeft, of dat het alsoo
gebeurt is, is onzeker".

Hoe het ook zij, bij de huidige restauratie van de
toren zijn wij oude funderingen tegengekomen, welke
er op wijzen, dat bij de bouw van de toren gebruik
gemaakt werd van een oude bestaande fundering.
Deze schijnt evenwel niet geheel ,,pasklaar” te zijn
geweest. Immers de funderingsmuren van de West-
en Oost-torenmuur liggen beide nagenoeg naast en
ten westen van opgaande muren. Ook de noordelijke
fundatiemuur staat enigszins scheef t.o. van het op-
gaande werk van de huidige noordmuur.

Toen men destijds de toren op de oude funderings-
muur zou gaan maken, bleek, dat de fundering niet
horizontaal lag. Men heeft toen zonder meer een laag
klei op de oude fundering gelegd, verlopend van 3
tot 8 cm dikte, zodat de aanzet van het nieuwe werk
weer horizontaal was. De oude fundering is vrij diep
aangelegd. Bij de ontgraving voor de reparatie is men
wel enige kleine versnijdingen tegengekomen. De
allerdiepste aanleg van de oude fundering, welke dus
dikker was dan de opgaande muren, lag zo diep, dat
men met een tastijzer, hetwelk met de hand door de
zware klei gedrukt werd, niet diep genoeg kon komen
om met juistheid de eerste aanleg te kunnen consta-
teren.

Uit kerkelijke stukken valt op te maken, dat het
onderstuk van de toren bij de Sint Elisabethsvloed in
1421 is blijven staan en dat dit hedcn ten dage nog
dienst doet. De vraag is: hoe hoog reikte het onderstuk.
Naar het voorkomt moet hiertoe gerekerd worden
het tufstenen gedeelte dat tot circa 2 meter boven de
dijkskruin reikt. Na de Sint Elisabethsvloed heeft men
op dit tufstenen gedeelte de toren hoger opgetrokken
met z.g. kloostermoppen. Hoe hoog dit gedeelte was
en of zich ook een spits op de toren bevond, is niet
met juistheid na te gaan.

staat van verval

T2

Afb. 4. De stempels aan de buitenzijde.

In elk geval staat vast, dat bij de brand van |0 Maart
1762 de vlammen uit de galmgaten sloegen, maar dat
de toren met school en huis (het oude gymnastiek-
lokaal en de kapperswoning) behouden zijn gebleven,
dank zij de 2 brandspuiten waarover men destijds be-
schikte.

Toch schijnt er bij deze brand zo het een en ander
in de toren ernstig beschadigd te zijn. Dit blijkt wel
als men het lapwerk in het tufstenen metselwerk be-
ziet.

In 1820 bleek herstel van de toren nodig. Men heeft
het bovengedeelte gesloopt tot enige lagen onder de
galmgaten. De toren is weder opgebouwd met metsel-
steen en vertoonde daarna nagenoeg het beeld zoals
wij het nog kennen.

In deze eeuw, omstreeks 1925, zijn nog verschillen-
de reparaties aan het metselwerk aangebracht, als-
ook het oude gedeelte van kloostermoppen opgetrok-
ken van oude pleisterlagen ontdaan, bijgewerkt en
opnieuw gevoegd.

Samenvatting.

Uit bovenstaande opsomming en gezien de ver-
schillende wijze van uitvoering en bouwkundige be-
handeling, valt te concluderen, dat:
|. De allereerste fundering zeer vermoedelijk dateert

van voor het jaar [000;

2. Deze fundering omstreeks de |4e eeuw door
vrouwe Riede gebruikt werd om haar ,,slechte”
toren op te zetten;

3. Dat na de Sint Elisabethsvioed de toren in de
| 5e eeuw werd herbouwd;

4. Dat in de |7e eeuw, na mogelijk weer hersteld
te zijn, de toren van de grote klok is voorzien;

5. Dat na de brand in de |8e eeuw de toren weer is
herbouwd;

6. Datin de | 9e eeuw de toren van een nieuw boven-
stuk is voorzien en tenslotte:

7. Dat de toren in de 20e eeuw is gerestaureerd en
in dezelfde eeuw en wel in 1952 van een nieuw
onderstuk is voorzien.

Inderdaad een merkwaardige levensloop, zij het
ook, dat al deze feiten met het nodige voorbehoud
hier neergeschreven worden.
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Afb. 5. Verticale verplaatsing van het torenlichaam.

De aanleiding tot het onderzoek.

In de loop van 1951 werd door kapper Struijk, die
in de oude aan de kerk gebouwde onderwijzerswoning
zijn bedrijf uitoefende, gevraagd zijn keuken van een
nieuw behangetje te voorzien, omdat het oude als
een ,,zak’’ er bij hing. Hem werd toegezegd, dat dit
een volgend jaar zou geschieden en in April 1952 werd
begonnen het oude behangsel en jute weg te halen.
De keuken was tegen de zuidelijke torenmuur aan-
gebouwd en toen men behang en jute had verwijderd
en daardoor de tufstenen torenmuur te voorschijn
kwam, bleek dat dit gedeelte doorzeefd was met
scheuren. (zie afb. 2 en 3).

Onmiddellijk werd een verder onderzoek naar de
deugdelijkheid dezer torenmuur ingesteld. Het betrof
het gedeelte torenmuur boven de zolder van de keuken.
Deze ongebruikte ruimte was afgedekt met een lesse-
naar-dak tegen de toren. Ook deze muur bleek in
slechte staat. Teneinde deze zuidmuur ook aan de
binnenkant van de toren te kunnen inspecteren, moest
een oude muur van lJsselsteentjes en het nodige hout-
werk afgebroken worden. Deze inbouwsels stonden
bekend als ' het cachot, waar vroeger arrestanten
werden geborgen. Ook het toen vrijgekomen ge-
deelte van de torenmuur was zeer slecht. Het bleek,
dat het boven liggende metselwerk van klooster-
moppen zich als het ware in de muur van tufsteen in-
geperst had. Op meerdere plaatsen was de tufsteen
kennelijk verbrijzeld. Het was mogelijk op sommige
plaatsen de arm in de gespleten muur te steken en er
handen vol tufzand uit te halen.

Op een vraag aan de kapper, of hij nooit iets gehoord
had, wat op verbrijzeling kon duiden, werd mede-
gedeeld, dat men inderdaad wel eens wat had horen
vallen en rommelen, maar dat de eerste gedachten
uitgingen naar muizen of naar kolen, welke men
dacht, dat in de toren waren opgeslagen en welke
aan het verschuiven waren.

De hele situatie was allerminst aangenaam en begon
er steeds dreigender uit te zien. In allerijl werd daarom
het onderzoek verder voortgezet, Hiertoe was het
nodig de toren inwendig te ontgraven om de scheuren
te kunnen nagaan en om de kwaliteit van het tufstenen
metselwerk te kunnen beoordelen.
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Intussen werd een stuk tufsteen naar het proefstation
Koning & Bienfait gestuurd om de verbrijzelingsdruk-
spanning te kennen. Deze bedroeg 60 kg per cm?

Het materiaal bestond uit z.g. Weibringer tuf.

Bij de ontgraving werd op circa vier meter onder
de dijkskruin een Bremer zandstenen sarcophaag aan-
getroffen, afgedekt door een plaat van hetzelfde
materiaal. Het hierin liggende skelet werd aan de
zorgen van de afd. Anthropologie van de Rijksuniversi-
teit te Utrecht toevertrouwd.

Bij de verdere ontgraving, welke tot het allernood-
zakelijkste werd beperkt om zo min mogelijk secun-
daire reacties te voorschijn te rcepen, werd geconsta-
teerd, dat de lager gelegen fundering nog in redelijke
toestand verkeerde en dat voormelde gebreken niet
aan verzakkingen van de fundering waren toe te
schrijven.

Ook kon nu een meer gedetailleerde berekening
opgesteld worden, waaruit de voorhanden zijnde
veiligheidscoéfficiént kon worden afgeleid. De veilig-
heid, welke normaal tenminste 5 moet zijn, bedroeg
slechts 1,3.

Het zal duidelijk zijn, dat men onder deze om-
standigheden niet langer kon toestaan, dat in de aller-
naaste omgeving mensen woonden en zwaar verkeer
passeerde.

Immers door mogelijke trillingen kon de veiligheids-
coéfficiént gemakkelijk nog verder teruglopen, met
alle consequenties van dien.

Na een bespreking met Burgemeester en Wet-
houders, gevolgd door een spoedraadsvergadering op
Donderdag 10 April, werd besloten meerdere des-
kundigen te benoemen, n.l. de ingenieurs Franx,
Herman de Groot en Van Buuren, die met mij een
commissie van onderzoek zouden vormen.

Met het onderzoek werd dadelijk aangevangen en
de conclusie, die de commissie in haar vergadering
van | | April trok, was unaniem dezelfde als die voor-
dien aan het college van B. en W. medegedeeld.

Direct en afdoende handelen was geboden. Hier
moest een aannemer, die over voldoende zwaar
materiaal beschikte, ingeschakeld worden. Reeds de
avond van de |2e April waren voldoende stempels
met schoren aangebracht, om het verder uiteendrukken
van de zachtere tufsteen-zone tegen te gaan. De Aann.

Afb. 6. Horizontale verplaatsing van de torentrans.
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Mij. Visser & Smit te Papendrecht heeft hiermede
vlot en goed werk geleverd.

Dat deze stempeling geen klein karwei was, moge
blijken uit het feit, dat een gedeelte van de oude
onderwijzerswoning moest worden afgebroken.

De toestand leverde nu onder de genomen maat-
regelen geen direct gevaar meer op. Gehandhaafd
konden echter deze voorlopige voorzieningen niet
worden.

Tijdens de raadszitting van 21 April werd met
algemene stemmen besloten, de toren niet af te breken
en plannen te ontwerpen tot restauratie.

Ten behoeve van deze restauratie was het nodig
de rest van de ombouw, bestaande uit de oude onder-
wijzerswoning en het oude gymnastieklokaal te slopen.
Het hout- en metselwerk van deze oude gebouwen
verkeerden in zeer slechte toestand en kwamen
derhalve niet voor reparatie in aanmerking. Bovendien
zou na het verdwijnen van deze de omgeving ont-
sierende ombouw een meer voor het hedendaagse
verkeer gewenste toestand worden verkregen,

Na het slopen kwam de westmuur van de toren
verder bloot. In deze muur bevond zich een kleine
opening, welke destijds toegang tot de toren verleende
vanuit het woonhuis.

Dit kleine toegangspoortje was kennelijk gespaard,
mogelijk in 1761, toen men de zeer zwaar door
brand beschadigde spitsboogvormige toegangsopening
met kloostermoppen en stukken puin dichtmetselde.
Een soortgelijke boogvormig afgedekte toegang bevond
zich ook in de ocost-torenmuur. Vermoedelijk was dit
vroeger een toegang door de toren naar de kerk
geweest.

Het plan tot restauratie.

Inmiddels had mijn dienst een voorlopig plan tot
restauratie opgesteld, dat in samenwerking met de
Aann. Mij. Visser & Smit te Papendrecht verder uit-
gewerkt werd.

Dit plan was o.a. gebaseerd op de schaarse gegevens,
welke bij de voorlopige ontgraving in de toren ver-
kregen waren.

Men was zich wel bewust van de zeer grote mogelijk-
heid om tijdens de uitvoering van het werk van plan
te moeten veranderen.

Inderdaad is dit ook meerdere malen het geval
geweest.

Overweegt men, dat deze plm. 500 ton zware
kerktoren reeds eeuwen gestaan heeft en thans nog
redelijk verticaal staat en dat van grote verzakkingen
geen sprake is geweest, dan kan men veilig aannemen,
dat de grond onder de fundering goed is.

Om hier zekerheid te krijgen, zouden grondboringen
moeten geschieden. Men is hiertoe niet overgegaan
omdat deze zeer ernstige gevaren zouden hebben
opgeleverd. Immers, in de zwaar belaste grond kunnen
na het trekken van de boorbuizen expansies optreden,
waardoor zakkingen te voorschijn geroepen kunnen
worden.

Bovendien zou men watervoerende lagen aan-
geboord kunnen hebben waardoor wellicht wijzigingen
in de grondwaterspanning en dientengevolge ook
veranderingen in de grondkorrelspanningen zouden
zijn opgetreden.

Mede dus door de wetenschap, dat de fundering nog
redelijk goed was te noemen, werd besloten de be-
staande fundering te benutten.

De vraag kan dus simpel gesteld worden: Hoe maakt
men een nieuwe tussenmoot in de toren?

Verschillende oplossingen zijn denkbaar. Na rijp
beraad werd die oplossing gekozen, welke mogelijk
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wat meer tijd vorderde en wat meer kostte, doch
waaraan de minste risico’s verbonden waren.

Geheel zonder het nemen van risico’s is dit werk
nu eenmaal niet te maken, doch er dienen dan zo-
danige maatregelen genomen te worden, dat men
steeds tijdig gewaarschuwd wordt, wanneer het risico
te groot wordt. :

Deze maatregelen bestaan uit meten. Duizenden
metingen moesten worden uitgevoerd om steeds op
de hoogte te zijn van alle bewegingen, welke zouden
kunnen optreden. De geringste horizontale verplaatsing
van de spits kon met behulp van 2 lange dunne staal-
draden, waar onderaan een flink gewicht hing, waar-
genomen en geregistreerd worden. (Men zie de
grafieken van afb. § en 6).

Met een speciaal opgestelde kijker was deze be-
weging eveneens na te gaan. Bovendien werden een
drietal punten op begane-grondhoogte telkens ge-
waterpast teneinde eventuele verticale verplaatsingen
te registreren.

Indien tijdens de uitvoering zou blijken, dat de
aanvankelijk kleine verplaatsingen steeds in grootte
toenamen, dan zou ook onherroepelijk het werk
gestaakt zijn en verdere ontruiming van de panden
in de omgeving zijn gevolgd, totdat de toren weder
stil zou staan.

Zou de toren in het onderhavige geval niet tot
stilstand zijn gekomen, dan zou afgewacht worden,
wanneer de catastrophe zou plaats hebben, want
stempelen richt onder deze omstandigheden, gezien
de enorme gewichten, niets meer uit.

Bovendien was een controle ingesteld op het groot
aantal van de in het muurwerk aanwezige scheuren.
Deze waren gemerkt en waar nodig de einden aan-
gestipt, zodat ook hier de kleinste toename, zowel
van het aantal, als van de breedte en lengte der scheu-
ren, een aanduiding zou zijn geweest, dat er werking
in de toren aanwezig was.

De funderingswijze en de te nemen veiligheids-
maatregelen waren dus bekend.

Het restauratieplan was als volgt:

Het inwendige van de toren zou langs de muren
tot op een versnijding, zijde voor zijde, ontgraven
worden. Op deze versnijding moest dan een muurtje
opgetrokken worden van plm. | m hoog. Nadat alle
ontgraven grond door goed ingestampt zand ver-
vangen was, moest een gewapend betonnen vloer
van 40 cm dik op het aangevulde zand en de muurtjes
gestort worden. Door stekeinden in de vloer moes-
ten tegen alle opgaande muren 30 cm dikke gewapende
betonwanden gestort worden. Het inwendige van de
toren zou dus als het ware een nieuwe voering in de
vorm van een vierkante doos van gewapend beton
krijgen. Op deze doos moest een gewapend betonnen
»deksel” komen van 45 cm dik en één geheel uit-
makende met de doos. Aan dit ,,deksel” moesten de
zware gewapend betonnen consoles komen, welke
stuk voor stuk door de opgaande torenmuren gemaakt
moesten worden. Deze consoles moesten zo hoog
aangebracht worden, dat ze in het goede metselwerk
zouden komen. Na voldoende verharding van alle
betonwerken zou pas de slechte zone strooksgewijs
vervangen kunnen worden door gezond nieuw metsel-
werk. (Men zie het gestempelde gedeelte op afb. 4).

De uitvoering.

In grote lijnen is dit plan conform uitgevoerd.

Zoals verwacht werd, moest echter nog al eens van
het oorspronkelijke plan worden afgeweken, bijv.
toen bleek, dat de versnijdingen niet altijd daar aan-
wezig waren, waar ze redelijkerwijze konden worden

TG



Afb. 7. De zware bewapening van de
gewapend betonnen,,doos” met consdles.

verwacht. De aanwezigheid van spaar- of aardbogen
was wel bekend. De constructie van de fundering was
echter anders dan verwacht was. Zo waren bijv.
in de Westelijke- en Oostelijke fundering grote
spaarbogen. De zeer oude fundering liep onder de
spaarbogen door en kon dus direct dienst doen om
de nieuwe vloer op de aangestorte zandlaag mede te
dragen.

In de Z.W. en Z.0. hoeken waren de penanten van
de spaarbogen zeer slecht.

Door het steeds aanbrengen van stempelwerk tegen
deze muren, tijdens het verder ontgraven, moest hier
het spatten van het metselwerk tegengegaan worden.

Dat hier inderdaad gevaar was, werd ook uit de
metingen afgeleid. Snel en voorzichtig werken was
een dringende eis. Zodra de hier aangebrachte beton
verhard was, stond de toren weer stil. Gedurende
deze korte periode van werken is de toren 8 mm meer
uit het lood gaan staan.

Dat watertoetreding in de grond, zoals ik reeds
eerder opmerkte, funest kan zijn, bleek wel toen de
oude huisaansluiting van de woning op de waterleiding
begon te lekken.

Bij het slopingswerk was de loden buis blijkbaar
beschadigd, waardoor de grond onder de toren met
water verzadigd raakte.

Ogenschijnlijk  is dit een simpel geval, maar de
kwestie was, dat men van dit gebeuren volslagen on-
wetend was.

De metingen aan de toren wezen echter uit, dat
er iets bijzonders aan de hand was.

Eerst toen het water op de nieuwe betonvloer
kwam, werd vermoed dat er iets met de waterleiding
aan de hand was, gezien de abnormale hoogte van de
grondwaterstand. Het euvel was toen gauw ontdekt.

Na reparatie van de leiding kwam de toren lang-
zamerhand weer tot rust.

Het oorspronkelijke restauratieplan werd in zoverre
ingrijpend gewijzigd, dat |3 van de | 6 zware gewapend
betonnen consoles van te voren in de muren gemaakt
werden. Het bleek, dat de kwaliteit van het metselwerk
op deze hoogte dit wel toeliet. Op 25 Juni werden de
|2e en |3e console gemaakt.

De drie resterende consoles werden gemaakt, nadat
het betonnen ,,deksel”, waarin de consoles verankerd
waren, gestort en voldoende verhard was.

Deze maatregel was weer een gevolg van voor-
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zichtigheid. Immers, de resterende hoekpenanten van
de toren bleken zo slecht, dat het niet verantwoord
scheen, ook deze consoles te maken, voordat het
bovenliggende metselwerk gedragen werd door de
nieuwe betonconstructie. Afb. 7 laat zien, welk een
zware wapening hier voor het beton is gebezigd.

Van de 3 resterende consoles werden slechts de
hoofdwapeningsstaven middels zeer kleine gaten doar
de torenmuren gevoerd en in de zware dekvloer op-
genomen.

Bij het later hakken van de gaten in de muur om de
drie consoles één voor één te maken, zou men dus
de reeds geplaatste wapening tegenkomen.

In feite was hiermede de restauratie in hoofdzaak
voltooid.

Immers, het gewicht van de toren rustte nu niet
meer op het slechte metselwerk, doch via de
zware consoles op de gewapend betonnen doos welke
op zijn beurt weer werd gedragen door de onderste
betonnen plaat, welke op de nieuwe zandaanvulling en
op de versnijdingen rust.

Nadat deze werkzaamheden voltooid waren, werd
de grondaanvulling aan de Noord-West- en Zuidzijde
van de toren zover afgegraven als het terrein in het
nieuwe plan is gedacht. Het was wederom geraden de
invloed van deze ontlasting van de grondslag op het
gedrag van de toren na te gaan. Gedurende een week
is dit geschied en daarbij bleek, dat deze ontlasting
geen meetbare invioed op de toren uitoefende.

Hierna werd de stremming van het verkeer op-
geheven, zodat de toren en ondergrond onder de
invloed van door het verkeer opgewekte trillingen
zouden komen te staan.

Ook gedurende deze tweede week werden geen
veranderingen in de stand van de toren waargenomen,

Hieruit bleek dus andermaal, dat de ondergrond
betrouwbaar was. Immers de toren had onder de
bovengeschetste omstandigheden een groter gewicht
dan hij na de restauratie zou hebben. Verdere voor-
zieningen in de vorm van extra palen en steunberen
waren derhalve niet nodig, hoewel bij de bouw van
de binnenkern hiermede wel rekening was gehouden,
door het aanbrengen van extra bewapening op de
hoeken van de kern, welke eventueel uitgebogen
zou kunnen worden, alsmede door het maken van
speciale consoles.
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Afb. 8. Metershoge
holle ruimten in
‘het lichaam van de
torenmuur.

Nadat de toren weer een nieuw ,,onderstel” had
gekregen, kon een aanvang worden gemaakt met de
restauratie van het terenlichaam. De uitvecering van dit
zorgzame en langdurige werk werd in regie op-
gedragen aan de Sliedrechtse firma Van Andel en Veth.
Dezelfde firma, welke met grote vcortvarendheid de
torencmbcuwing had geslcopt.

In de eerste plaats moest het zeer slechte metselwerk
verwijderd worden. Hiertce werd aan de Z.O. hoek
van de toren een strook van |.50 meter breedte ver-
wijderd. Eerst toen kon men een indruk krijgen van
de kwaliteit van het metselwerk. Dit bleek ontstellend
slecht te zijn.

Opnieuw kwam duidelijk vast te staan, dat het in-
grijpen geen overdadige weelde was geweest. Het
metselwerk, dat massief van tufsteen was opgetrokken
kon op de meeste plaatsen zonder meer met de hand
worden weggenomen!

Er bevonden zich holle ruimten in het hart van de
muur van een paar meter hoog met breedte verlopend
van O tot 30 cm. (afb. 8).

In de plaats van de uitgehakte strcok werd nu een
klinkermuur van 44 cm dikte gemaakt. Deze muur
rust op een betonnen plaat van 20 cm dikte, welke
vooraf op de nog goede fundering was gemaakt.

De muur werd plm. |5 cm terugliggend gemaakt,
zodat hij later bekleed zou kunnen worden met
kloostermoppen en zodoende de buitenkant van de
toren geen hinderlijke sprongen zou gaan vertonen.

Op overeenkomstige wijze is de gehele slechte zone,
strooksgewijs, vernieuwd.

Hoe het wordt.

Men zal zich aan de hand van de afbeeldingen 9 en
10 enigszins een beeld kunnen vormen, hoe de kerk
met toren er in de toekomst zullen uitzien.

Beginnen we met de toren, dan blijkt, dat deze tot
aan de kleine gemetselde steentjes, geheel bekleed
zal worden met zgn. kloostermoppen. In de betonnen
bekuiping is een toogvormige toegang uitgespaard,
welke we eveneens terugvinden in de muurzijde,
voor een eventuele toegang tot de kerk.

In deze opening wordt een dubbel stel eiken deuren
gehangen, naar buiten draaiend, zodat een Romaanse
toogdeur wordt verkregen. In verband met de be-
metseling zal deze entree eerst in het voorjaar zijn
beslag krijgen.

Bekijken we verder het uitwendige van de toren,
dan valt het al direct op, dat de galmgaten geheel ge-
opend blijven en dat de wijzerplaten zijn vernieuwd.
Spanten en dakbeschot van de torenspits worden ge-
heel vernieuwd, de leibedekking wordt vervangen
door een koperen bekleding.

Zjj, die het oude toreninterieur kenden, zullen bij
ecen hernieuwd bezoek verwonderd opkijken. De
gehele toren is, zoals wij eerder schreven, opgevangen
door een betonnen bekuiping. Al het houtwerk is
verdwenen en zeven betonnen vloeren zijn onderling
verbonden met scharnierbare ijzeren ladders. In het
midden dezer vloeren is ruimte gehouden, welke be-
veiligd is door ijzeren hekjes. De gespaarde ruimte
kan eventueel dienst doen voor het drogen van brand-
slangen, hoewel dit laatste niet in de bedoeling ligt.

De inwendige gaten, waar vroeger de houten balken
zaten, worden dicht gemetseld, zodat op iedere
ruimte een gaaf geheel wordt verkregen.

Doch wat van nog meer belang is, is het feit, dat de
gehele toren brandvrij is geworden.

Op de tweede verdieping is de zware verankering
van betonnen consoles. Op de derde is een ijzeren deur
gemaakt, welke toegang geeft naar het dak van de
kerk. Hier ziet men ook de contragewichten van het
torenuurwerk hangen, dat nu is opgesteld op de
vierde verdieping.

Dit torenuurwerk is in 1930 geleverd door B.
Eijsbouts te Asten. Het bleek zo goed te zijn onder-
houden, dat er geen reparaties aan behoefden te ge-
schieden.

Voorheen zat de luidklok vast, doch deze is thans
in vrije stand opgehangen, waardcor het tuimelen
regelmatiger kan geschieden. Bovendien is. de klok
gezandstraald en is het uurwerk voorzien van een
nieuw electrisch luidmechanisme.

De galmgaten blijven geopend en al deze ver-
beteringen hebben er toe geleid, dat de klank bij het
luiden van de klok zuiverder en helderder zal zijn.

Alle electrische werken zijn bovendien waterdicht
uitgevoerd.

Om 8 uur voorm., |12 uur middag en 8 uur avond
telkens 36 seconden na de laatste uurwerkslag, gaat
de klok | minuut luiden. Bij het aangaan van de kerk
zet de kosteres het luidmechanisme door middel van
een knopje op de Iste verdieping in werking.

Ook de verlichting van de wijzerplaten is geheel ver-
nieuwd.

Afb. 9. Schets van de toekomstige situatie.
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Er zijn nieuwe wijzerplaten aangebracht, zomede
nieuwe wijzers. Op deze laatste zijn buislampjes aan-
gebracht, op de grote wijzer 5 en op de kleine wijzer 3,
telkens aanééngesloten. De wijzerplaten hebben hun
lichtpunten gekregen bij de cijfers.

Een proef heeft uitgewezen, dat op 3 km afstand de
tijd des avonds duidelijk is af te lezen.

Er is een deurtje in de wijzerplaat gemaakt voor het
eventueel vernieuwen van deze lampjes.

Tijdens de werkzaamheden is gebleken, dat wij ook
ten opzichte van de spits door het oog van de naald
zijn gekropen.

De zware eiken balken, waarop de spits rustte,
waren zo op het eerste gezicht gaaf en hard, doch bij
onderzoczk bleek, dat vanaf | e¢m in de muur het
draagvlak totaal was verrot. (zie afb. |1). Het moet
een wonder heten dat bij zware storm deze spits is
blijven staan.

Na deze ontdekking hebben wij om de houten
poten van de spits een betonnen vloer gestort (de 7e)
en op deze betonnen vloer is met behulp van T-ijzers
een nieuw steunpunt gemaakt. Daarna zijn de onderste
stukken van de stijlen afgezaagd, waarna de gaten,
waardoor de steilen liepen, met gewapend beton zijn
dichtgemaakt.

Een gedeelte van de houten constructie van de
torenspits is nog gaaf.

De kosten van de werkzaamheden liggen beneden
het door de raad toegestane crediet van 60 mille.

De Firma Van Andel & Veth, die alle werkzaamheden,
buiten de betonnen bekuiping, in regie heeft uit-
gevoerd, verdient alle lof.

TG

Afb. 10. Toren en kerk zoals

deze er in de toekomst zullen
uitzien.

Afb. | I. De op het oog nog geheel gezonde eiken balken bleken
bij het nader onderzoek, voorzover zij in de muur staken, ge-
heel verrot.

N.B. Ir Hoos behandelde de restauratie van de Sliedrechtse
Kerktoren reeds eerder — zij het uiteraard op minder technische
wijze — in ,,De Merwestreek'’. De uitgever van dat blad stelde
ons de cliché’s van de afbeeldingen | t/m 4 en 8 t/m 10 voor
bovenstaand artikel belangeloos ter beschikking, waarvoor wij
hem hier gaarne dank zeggen.

Red.
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